

## **Project Uitval Nutsvoorzieningen in afrondende fase**

**De komende maanden wordt hard gewerkt om het project Uitval Nutsvoorzieningen tot een goed einde te brengen. Op de bijeenkomst van 8 maart worden de ketenpartners geïnformeerd over de behaalde resultaten en wordt het coördinatieplan besproken. In deze nieuwsbrief wordt u over de laatste ontwikkelingen geïnformeerd.**

### **Projectopdracht**

De opdracht aan de projectgroep is om bestuurlijke en operationele afspraken te maken met nutsbedrijven en deze vast te leggen in convenanten en een coördinatieplan. Ook zorgt de projectgroep voor de implementatie en borging van deze gegevens. Het resultaat wat bereikt moet worden is een snelle en adequate reactie van hulpdiensten en nutsbedrijven bij uitval nutsvoorzieningen. De projectgroep beperkt zich daarbij tot uitval van gas, water, elektriciteit en telecom en maakt met de grootste partijen in onze regio afspraken. Deze partijen zijn:

- Enexis (electriciteit)
- KPN (telecom)
- Gasunie (gas)
- Vitens (water)

### **Stand van zaken**

Er zijn twee bijeenkomsten geweest met eerder genoemde partijen, waarbij we kennis hebben gemaakt met elkaars organisaties, inzicht hebben gekregen in elkaars calamiteitenorganisatie en afspraken hebben gemaakt over de mogelijke samenwerking. Daarna zijn er met de afzonderlijke partners werksessies geweest om operationele afspraken te maken. Door de werksessies is onder andere inzicht gekregen in elkaars expertise en is veel informatie uitgewisseld dat opgenomen wordt in het coördinatieplan. Voorlopig worden er geen regionale convenanten met de ketenpartners afgesloten omdat er aansluiting gezocht wordt bij het landelijk raammodel.

### **Wat moet er nog gebeuren**

Zoals gezegd hebben de werksessies veel informatie opgeleverd. Deze informatie wordt verwerkt in het coördinatieplan. In het coördinatieplan worden de bestuurlijke netwerkkaart, de uitwerking van maatgevende scenario's en checklist voor het ROT verder uitgewerkt. Naast dit coördinatieplan komen er richtlijnen voor communicatie bij uitval nutsvoorzieningen en een implementatieplan voor de borging en continuïteit. De bedoeling is dat het coördinatieplan, richtlijn voor communicatie en het implementatieplan medio april gereed is. De (bestuurlijke) convenanten worden volgens het landelijk raammodel eind van het jaar afgerond.